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Overzicht bevindingen rapporten 

Hotel 
(2018) 

Restaurant 
(2017) 

Cabana 
(2019) 

First Salute lounge 
(nov. 2019) 

Bouwstop 2020 

(2020) 

• Rapport Haskoning 29 juni 2017 (Productie 24 Verzoekschrift) 

• Rapport Haskoning 17 juli 2018 (Productie 9 CvR) 

• Rapport Hydrogeotechnique 20 mei 2019 (Productie 25 Verzoekschrift) 

• Rapport Jaca & Sierra 31 augustus 2020 (Productie 43 Verzoekschrift) 

• Rapport Hydrogeotechnique 16 oktober 2020 (Productie 53 Verzoekschrift) 
 

• Bouwstop 31 januari 2020  
 

Bouwgrond 

 

Haskoning 2017 

Haskoning 2018 

Hydrogeo 2019 
Area D+E 

J&S 2020 
Area E 

Hydrogeo 2021  
Sector 1 

Hell’s Gut 
 

Statia Housing 
& Services 

Hydrogeo 2021 
Sector 2 

Afstand tot klif (+/-) 
Restaurant: 4.10 m 
Hotel balkon: 2.70 m 
Hotel buitenmuur: 4.30 m 
Cabana: 5.00 m 
First Salute: 9.00 m 

  



Belangrijkste constateringen en aanbevelingen rapporten 
 

Haskoning 29/06/2017 Haskoning 17/07/2018 Hydrogeotechn. 20/05/2019  Jaca & Sierra 31/08/2020 Hydrogeotechn. 16/10/2020 

• Het restaurant en hotel zijn 
in gevaar vanwege vallende 
keien en een mogelijke 
afschuiving van de klif  
(par. 3.5). 

• De bouw van deze werken 
had niet toegestaan mogen 
worden en is er een 
‘significant risico dat de 
locatie onder de klif schade 
en/of levensbedreigend 
gevaar met zich meebrengt’ 
(par. 5.3.4). 

• Deze gebouwen zijn 
blootgesteld aan het gevaar 
van vallend puin en het 
gevaar op een potentieel 
onstabiele helling. De bouw 
van de gebouwen heeft 
lokaal de erosie snelheid van 
de klif verhoogd 
(par. 5.3.4). 

• Bij het hotel zijn de risico’s 
lager dan bij het 
naastliggende hotel waar in 
het colluvium hellingpuin is 
afgegraven (par. 3.5 en 
5.3.4). 

➢ Sterke aanbeveling om geen 
nieuwe bouwactiviteiten 
aan de voet van de klif toe 
te staan en de gebouwen te 
beoordelen op veiligheid 
(par. 7.2 en 8.1). 

➢ Geiten zijn gezien tijdens de 
inspectie. RHDHV is van 
mening dat de geiten op een 
of andere manier van de 
hellingen weggehouden 
moeten worden (par. 5.3.3). 

• Vergunning voor de 
bouwwerken aan de 
onderzijde van de klif had 
niet verleend mogen worden 
(p. vi). 

• Verdere 
bouwwerkzaamheden die de 
basis van de klif aantasten 
zonder adequaat ontworpen 
stabilisatie maatregelen 
zouden verboden moeten 
worden (p. 8). 

 
➢ Sterke aanbeveling om de 

bouwactiviteiten bij het 
hotel te combineren met een 
goede oplossing voor 
klifstabilisatie. Deze 
werkzaamheden dienen 
tussen de 2 a 6 maanden te 
worden uitgevoerd (p. vi). 

➢ Ter plaatse van de 
bouwwerkzaamheden 
dienen als tijdelijke oplossing 
adequate betonnen 
keermuren (wellicht 
gecombineerd met 
grondvernageling) te worden 
gerealiseerd (p. 58). 

➢ Permanente oplossing 
bestaat uit totale 
klifstabilisatie (p. 58). 

• De ‘vulnerability’ bij het 
restaurant en het hotel is 
‘very high’ (p. 68). 

• ‘Medium term collapsing risk’ 
in ‘Zone E’ bij het hotel (p. 
71). 

• Maar let wel: rapport gaat 
ervan uit dat er een ‘retaining 
wall’ wordt gebouwd achter 
het hotel (p.70) en is in 
zoverre achterhaald. 

• 2 gebieden in ‘zone E’ 
gesignaleerd waarbij sprake is 
van ‘a high level of risk, able 
to cause significant damage 
to human and constructions.’ 
(p. 71). 

• Bij het hotel en de cabana is 
sprake van ‘high risk’ (p. 8 
en 9). 

• Bij de keuken / opslagruimte 
is sprake van ‘medium risk’ 
vanwege de afstand tot de 
klif en het reeds 
aangebrachte 
klifbeschermingsmateriaal 
(p. 8-9). 

• Hoogste risico wordt 
gevormd door ‘basaltic 
rocks’ aan de bovenzijde van 
de klif (p. 10). 

• De huidige afwatering 
vergroot de kans op vallend 
gesteente (p. 13). 

➢ Beschrijving van 3 
methoden om de risico’s 
terug te brengen van ‘high 
risk’ naar ‘medium risk’ of 
‘low risk’: 
(i) Afvlakken van de klif + 

verwijderen ‘rock 
overhangs’. 

(ii) Afvlakken van de klif 
(minder dan bij (i)) + 
verwijderen ‘rock 
overhangs’. 

(iii) Aanbrengen 
klifstabilisatiemateriaal 
zoals bij Fort Oranje + 
verwijderen ‘rock 
overhangs’. 

 

• Opmerkelijk: scope van het 
rapport is ‘Area E’ (p. 2), dus 
exclusief de First Salute 
Lounge, waar een bouwstop 
is opgelegd. 

• De ‘vulnerability’ bij het 
restaurant en het hotel is 
‘very high’ (p. 15). 

• ‘People are exposed to a 
high rock falling risk and 
some house and/or some 
land are threatened in the 
very short term by the 
decline of the cliff’ (p. 82). 

• Het gebied waarin het hotel 
en de cabana zich bevinden 
(rood omcirkeld), wordt 
blootgesteld aan een ‘high 
risk’ (p. 82). 

• ‘Very high risk’ voor huizen 
bovenaan de klif (p. 80 en 
82). 

• Bij STUCO is ook sprake van 
‘high risk’ (p. 82) en daar 
heeft inmiddels een incident 
plaatsgevonden. 

• Gedetailleerde risicoanalyse 
is te vinden in Appendix 3   
(p. 69 en p. 82). Deze bijlage 
is echter ondanks herhaalde 
verzoeken (inclusief een 
Wob BES verzoek) niet 
verstrekt aan Eco Statia. 

 
➢ Aanwezigheid van geiten op 

de klif moet vermeden 
worden (p. 70). 

➢ Bouwactiviteiten aan de voet 
van de klif moeten 
vermeden worden (p. 70).  

 



Overzicht belangrijke gebeurtenissen 
 

2015 

2 feb Steeninslag bij Stenapa (St Eustatius National Parks Foundation – verderop gelegen aan de klif) 

2017 

5 mei Opening restaurant 

29 juni Rapport Haskoning I 

6 sept Orkaan Irma 

2018 

28 feb Presentatie door Eco Statia aan regeringscommissaris Franco over o.a. wateroverlast en loslopende geiten 

5 april Opening Orange Bay Hotel 

15 juli Steeninslag bij Stenapa  

17 juli Rapport Haskoning II 

2019 

Feb Start klifwerkzaamheden AcrobatX onder Fort Oranje 

Maart Opening Cabana 

20 mei Rapport Hydrogeotechnique I 

16 nov Pre-opening First Salute Lounge 

5 dec Steeninslag bij Orange Bay Hotel 

5 dec Plaatsing tijdelijk hek achter het hotel 

2020 

7 feb Overleg met regeringscommissaris Stegers: erkenning OLE gevaren klif, opdracht tot second opinion 
gevarenanalyse en aankondiging bouwstop  

Maart Hotel volledig gesloten i.v.m. COVID 

Mei Afronding klifwerkzaamheden AcrobatX 

19 mei Verwijdering tijdelijk hek achter het hotel 

31 aug Rapport Jaca & Sierra 

12 okt Video-overleg met regeringscommissaris Van Rij met benoeming 2 scenario’s 

16 okt Rapport Hydrogeotechnique II opgeleverd 

2021 
7 mei Rapport Hydrogeotechnique II ontvangen door Eco Statia (na Wob BES verzoek) 

13 mei Stop coronasteun (TVL) 

21 mei Start civiele procedure 

2022 

30 jan Steeninslag bij STUCO (St Eustatius Utility Company - verderop gelegen onder aan de klif) 

5 mei Indienen Wob BES verzoek bijlagen Hydrogeotechnique rapport II  

14 juni Town Hall Meeting met o.a. regeringscommissaris Alida Francis, staatssecretaris Alexandra van Huffelen 

28 juni Start beroepsprocedure tegen afwijzing Wob BES verzoek 

11 juli Start afschieten loslopend vee en handhaving wet rondom veehouderij 



 
 

Statia Housing 
& Services  

Restaurant 
(2017) 

Hotel 
(2018) 

Cabana 
(2019) 

First Salute lounge 
(nov. 2019) 

STENAPA 

STUCO 


